

UCHWAŁA Nr XXXIII / 09

**Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r.**


Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666; Nr 62, poz. 504;) Rada Gminy w Dobrej uchwala, co następuje:

§1.1. Zaplanowane i niezrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 6.003.488,06 zł, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r.

2. Wykaz oraz plan finansowy wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 i ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


M. JAROSZ
mgr Joanna Jarosz

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Klasyfikacji budżetowej / wyszczególnienie	Kwota w zł, gr	Termin realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Budowa hydrofornii w Dołujach	36 000,00	31.03.2010 r.
		6050	Skarbimierzycze, odwiert studni głębinowej z podłączeniem / I etap projekt/	16 890,12	31.03.2010 r.
		6050	Skarbimierzycze, budowa zbiorników wyrównawczych V 400m / I etap projekt/	20 000,00	31.03.2010 r.
		6050	Grzeczpnica, budowa zbiornika wyrównawczego V400m / I etap projekt/	10 000,00	31.03.2010 r.
		6050	Grzeczpnica, dostosowanie istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby agregatorowni / I etap projekt techniczny /	10 000,00	31.03.2010 r.
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	978 840,00	30.06.2010 r.
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej, Mierzynie, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	134 801,15	30.06.2010 r.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej / nowy przesył / od przepompowni "Nowa" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy / I etap /	100 000,00	30.06.2010 r.
		6050	Dołuje, budowa sieci wodociągowej ul. Sarnia do działek nr 804-807	35 000,00	30.06.2010 r.
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6050	Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	50 000,00	31.03.2010 r.
		6050	Przebudowa drogi nr 06172 Dobra-Lubieszyn	1 500 000,00	30.06.2010 r.
		6050	Wołczkowo, wjazd ul. Lipowa do nowo wydzielonych działek przeznaczonych do sprzedaży-projekt	6 100,00	31.03.2010 r.
		6050	Budowa ścieżek rowerowych	118 010,00	30.06.2010 r.
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap I w miejscowości Dobra,	828 758,45	30.06.2010 r.
		6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap II w miejscowości Bezrzecze, etap III w miejscowości Dołuje, etap V przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie	1 238 357,27	30.06.2010 r.
		6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap IV w miejscowości Mierzyn	478 986,17	30.06.2010 r.
		6050	Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi (I etap-projekt)	25 498,00	31.03.2010 r.
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	60 390,00	30.06.2010 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Oświetlenie ulicy Topolowej, Radosnej w Mierzynie	92 422,08	31.03.2010 r.
		6050	Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa	9 516,00	31.03.2010 r.
		6050	Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa	30 500,00	31.03.2010 r.
	90095		Pozostała działalność		
		6050	Grzeczpnica, pawilon, budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz energetycznego	99 359,41	31.03.2010 r.
		6050	Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw	124 059,41	31.03.2010 r.
			RAZEM	6 003 488,06	

Uzasadnienie

Rozdział 01010

1. Budowa hydroforni w Dołujach: Proces projektowania wymaga szeregu uzgodnień i pozwoleń. W tym przypadku wystąpiły problemy w ostatecznych uzgodnieniach koncepcji i rozwiązań technicznych. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie terminu zakończenia prac i nie są one możliwe do zakończenia w bieżącym roku.
2. Skarbimierzyce, odwiert studni głębinowej z podłączeniem / I etap projekt/: Proces projektowania wymaga szeregu uzgodnień i pozwoleń. W tym przypadku wystąpiły problemy w ostatecznych uzgodnieniach koncepcji i rozwiązań technicznych. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie terminu zakończenia prac i nie są one możliwe do zakończenia w bieżącym roku.
3. Skarbimierzyce, budowa zbiorników wyrównawczych V 400m / I etap projekt/: Proces projektowania wymaga szeregu uzgodnień i pozwoleń. W tym przypadku wystąpiły problemy w ostatecznych uzgodnieniach koncepcji i rozwiązań technicznych. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie terminu zakończenia prac i nie są one możliwe do zakończenia w bieżącym roku.
4. Grzeczynica, budowa zbiornika wyrównawczego V400m / I etap projekt/: Proces projektowania wymaga szeregu uzgodnień i pozwoleń. W tym przypadku wystąpiły problemy w ostatecznych uzgodnieniach koncepcji i rozwiązań technicznych. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie terminu zakończenia prac i nie są one możliwe do zakończenia w bieżącym roku.
5. Grzeczynica, dostosowanie istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby agregatorowni / I etap projekt techniczny /: Proces projektowania wymaga szeregu uzgodnień i pozwoleń. W tym przypadku wystąpiły problemy w ostatecznych uzgodnieniach koncepcji i rozwiązań technicznych. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie terminu zakończenia prac i nie są one możliwe do zakończenia w bieżącym roku.
6. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie: Podczas prowadzenia prac projektowych okazało się, że istnieje konieczność zmiany miejsca usytuowania zbiornika ZB 14, który ma być usytuowany w miejscu istniejącej oczyszczalni ścieków. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie procesu projektowego i nie jest możliwe jego zakończenie w roku 2009.
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej, Mierzynie, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy: Podczas procesu projektowania rozbudowy oczyszczalni ścieków należy uzyskać decyzje środowiskową i pozwolenie wodno prawne oraz odpowiednio dobrać optymalne parametry urządzeń oczyszczalni i technologie w jakiej ma ona funkcjonować. Prace te są uzgadniane z użytkownikiem (zarządcą) oczyszczalni co spowodowało przesunięcie czasowe realizacji projektu. W związku z powyższym nie jest możliwe w bieżącym roku całkowite wykonanie projektu.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej / nowy przesył/ od przepompowni " Nowa" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy / I etap /: Podczas projektowania nowej

sieci kanalizacji sanitarnej okazało się, że sieć musi przebiegać przez tereny nie należące do gminy. W związku z czym zaistniała konieczność uzyskania szeregu pozwoleń i uzgodnień od właścicieli terenów. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie czasu zakończenia wykonania kompletnej dokumentacji technicznej i nie jest możliwe jej zakończenie w 2009r.

9. Dołuże, budowa sieci wodociągowej ul. Sarnia do działek nr 804-807: Proces projektowania wymaga szeregu uzgodnień i pozwoleń. W tym przypadku wystąpiły opóźnienia w ostatecznych uzgodnieniach projektu. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie terminu złożenia dokumentów na pozwolenie na budowę w związku z czym zadanie nie może być zrealizowane w roku 2009.

Rozdział 60014:

1. Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej: Proces projektowania wymaga szeregu uzgodnień i pozwoleń. W tym przypadku wystąpiły problemy w ostatecznych uzgodnieniach projektu z właścicielem drogi tj. Starostwem Powiatowym w Policach. Sytuacja ta spowodowała przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych i nie są one możliwe do zakończenia w bieżącym roku.
2. Przebudowa drogi nr 06172 Dobra-Lubieszyn: Zaplanowane środki na rok 2009 miały być przeznaczone na dotację dla Starostwa w Policach do budowy drogi Dobra – Lubieszyn. Starostwo w roku 2009 nie uzyskało dotacji zewnętrznych i inwestycja nie została zrealizowana. Starostwo uzyskało dotacje z państwowe, będzie realizować inwestycję w roku 2010. Starostwo zwróciło się do Gminy z prośbą o dotację na rok 2010 w wysokości 1 500 000,00 zł.
3. Wołczkowo, wjazd ul. Lipowa do nowo wydzielonych działek przeznaczonych do sprzedaży-projekt: Podczas wykonywania projektu pojawiły się kwestie związane z uzyskaniem dodatkowych uzgodnień i decyzji oraz trudności(przesunięcia czasowe) z ich uzgodnieniami W związku z czym projektant nie jest w stanie wykonać pełnej dokumentacji technicznej w bieżącym roku.
4. Budowa ścieżek rowerowych: Po wykonaniu koncepcji podczas wykonywania projektu budowlanego zaistniała konieczność poszerzenia pasa drogowego co powoduje wykonanie rozgraniczeń oraz nowych podziałów i wydzielen geodezyjnych. Ponadto zaistniała kolizja sieci oświetleniowej z siecią energetyczną co wymagało przeprojektowania sieci. Sytuacja ta spowodowała przesunięcie czasowe w zakończeniu wykonania kompletnej dokumentacji i nie będzie możliwe wykonanie jej w bieżącym roku.

Rozdział 60016:

1. Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap I w miejscowości Dobra: Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z RPO podczas uzyskiwania dotacji przedłużyła się procedura związana z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie co spowodowało opóźnienie w przeprowadzeniu procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy

inwestycji. W związku z czym wykonawca nie jest w stanie zrealizować w pierwotnie zakładanym zakresie w roku 2009.

2. Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap II w miejscowości Bezrzecze, etap III w miejscowości Dołuje, etap V przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie: Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z RPO podczas uzyskiwania dotacji przedłużyła się procedura związana z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie co spowodowało opóźnienie w przeprowadzeniu procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy inwestycji. W związku z czym wykonawca nie jest w stanie zrealizować w pierwotnie zakładanym zakresie w roku 2009r.
3. Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap IV w miejscowości Mierzyn: Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z RPO podczas uzyskiwania dotacji przedłużyła się procedura związana z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie co spowodowało opóźnienie w przeprowadzeniu procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy inwestycji. W związku z czym wykonawca nie jest w stanie zrealizować w pierwotnie zakładanym zakresie w roku 2009.
4. Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi (I etap-projekt): Podczas prowadzenia prac związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej przy uzyskiwaniu warunków zabudowy celu publicznego wpłynęły od stron postępowania sprzeciwy co spowodowało przedłużenie czasu ich wydania. Sytuacja ta powoduje, że projektant nie jest w stanie w bieżącym roku wykonać kompletnej dokumentacji technicznej.

Rozdział 80101:

1. Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20: Wykonawca nie zrealizował trzeciego etapu umowy Nr WKI.ZP.ZEAS.342-25-3/08 z dnia 11.09.2008 r. dotyczącej wykonania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej, przedszkola i Sali gimnastycznej z zespołem boisk w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę tj. nie uzyskał decyzji – pozwolenie na budowę.

Rozdział 90015:

1. Oświetlenie ulicy Topolowej, Radosnej w Mierzynie: Podczas prowadzenia prac budowlanych na ul. Topolowej nastąpiła kolizja budowanego oświetlenia z napowietrzną linią energetyczną 0,4 kV. W związku z czym zachodzi konieczność przebudowy sieci energetycznej. Przebudowa wymaga wykonania projektów i uzgodnień co w rezultacie uniemożliwia wykonawcy wykonania całości zadania w bieżącym roku.
2. Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa: Proces projektowania wymaga szeregu uzgodnień z różnymi instytucjami, będącymi stronami, oraz właścicielami gruntów przez które ma być realizowana inwestycja. W tym przypadku wystąpiły trudności z uzgodnieniami (uzgodnienia formalne i geodezyjne) co spowodowało przedłużenie wykonania projektu i nie jest możliwe w roku 2009.

3. Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa: Proces projektowania wymaga szeregu uzgodnień z różnymi instytucjami, będącymi stronami, oraz właścicielami gruntów przez które ma być realizowana inwestycja. W tym przypadku wystąpiły trudności z uzgodnieniami (uzgodnienia formalne i geodezyjne) co spowodowało przedłużenie wykonania projektu i nie jest możliwe w roku 2009.

Rozdział 90095:

1. Grzepnica, pawilon, budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz energetycznego: Podczas realizacji zadania okazało się, że pierwotnie zakładanie środki finansowe są niewystarczające i zaistniała konieczności dodania środków, co w rezultacie spowodowało późniejsze przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac. W związku z czym wykonawca nie jest w stanie wykonać zadania w bieżącym roku.
2. Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw: Podczas realizacji zadania okazało się, że pierwotnie zakładanie środki finansowe są niewystarczające i zaistniała konieczności dodania środków, co w rezultacie spowodowało późniejsze przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy prac. W związku z czym wykonawca nie jest w stanie wykonać zadania w bieżącym roku.

WÓJT
Teresa Dera