9/62

nr 3500g

Dobra, 31. 08. 2026

**Aneks nr 1**
**do Umowy o Dzieło nr 288/2026**
**z dnia 17 marca 2026 r.**

pomiędzy:
**Gminą Dobra,** ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra reprezentowaną przez Panią Magdalenę Zagrodzką Wójt Gminy Dobra
zwaną dalej **Zamawiającym**

a

**Panem Andrzejem Geszke** prowadzącym działalność pod nazwą Firma Geodezyjna Andrzej Geszke 73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 28, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający nr NIP 854 134 15 50 oraz numer REGON 812476493 zwany dalej **Wykonawcą**

Na podstawie §7 ust 2 ust. a i b Umowy, Strony zawierają Aneks nr 1 o następującej treści:

Zważywszy, że:

I. Strony łączy Umowa, a Strony zgodnie potwierdzają wolę pełnej współpracy celem realizacji jej przedmiotu;

II. W trakcie realizacji zleconej pracy geodezyjnej polegającej na rozgraniczeniu nieruchomości pomiędzy działką nr 894/2, obręb Wołczkowo a działką nr 42/1, obręb Bezrzecze. nie dopuszczając się zbędnej zwłoki wydłużył się termin skompletowania dokumentacji. Obecnie trwają prace związane z analizą i kompletowaniem dokumentacji otrzymanej z PODGiK

III. W związku z koniecznością uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych dokumentów koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, nastąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §7ust.1.

§ 1

1. Zmianie ulega §7ust.1 Umowy i otrzymuje nowe brzmienie:
**„Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy do dnia 12 października 2026 roku".**

§2

1. Zawarcie Aneksu nr 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z okolicznościami jego zawarcia określonymi w Preambule niniejszego Aneksu nr 1.

2. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, że nie wnosi i nie będzie wnosić w przyszłości żadnych roszczeń do Zamawiającego w związku z okolicznościami stanowiącymi przyczynę zawarcia Aneksu nr 1.

§3

1. Niniejszy Aneks nr 1 do Umowy został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
3. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

Otrzymują:

.

mgr inż. Andrzej Geszke
geodeta uprawniony
Jęczydół 2 B, 73-108 Kobylanka
tel. 0 605 347 036, 091 561 06 10
Nr uprawnień 2887

**Zamawiający** **Wykonawca**

WÓJT
Magdalena Zagrodzka

WÓJT GMINY
Jolanta Jankowska

RADCA PRAWNY
Przemysław Gardocki

RADCA PRAWNY
Przemysław Gardocki

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału ds. Komunalnych
i Inwestycji
inż. Franciszek Grzeszczak