
rozpoczęcia 
robót

zakończenia 
robót 1

1 Dach 4,5 06.10.2008 10.11.2008
2 Iniekcja krystaliczna 3 08.10.2008 30.10.2008
3 Prace rozbiórkowe, demontaŜe, skucia 4 06.10.2008 10.11.2008
4 Posadzki + izolacje poziome 2,5 03.11.2008 21.11.2008
5 Prace murarsko - tynkarskie wew. 5,5 10.11.2008 19.12.2008
6 Prace murarsko - tynkarskie zew. 4 17.11.2008 15.12.2008
7 MontaŜ sufitów podwieszanych 2,5 01.12.2008 18.12.2008
8 Stolarka okienna 1 08.12.2008 19.12.2008
9 Stalarka drzwiowa 1 26.11.2008 08.12.2008
10 UłoŜenie glazury i terakoty 3,5 08.12.2008 12.01,2009
11 Konstrukcja sceny 2 27.10.2008 10.11.2008
12 Prace szpachlarsko - malarskie 9 05.01.2009 03.03.2009
13 UłoŜenie wykładzin 2,5 19.01.2009 05.02.2009
14 MontaŜ odbojnic 1 02.02.2009 09.02.2009
15 Instalacje sanitarne 6,5 22.10.2008 09.03.2009
16 Instalacje elektryczne 7 13.10.2008 08.02.2009
17 Parawan śmietnikowy 2 27.10.2008 09.11.2008
18 Malowanie elewacji 2 16.02.2009 26.02.2009
19 Zagospodarowanie terenu 1 09.02.2009 15.02.2009

Lp Przedmiot odbioru
Cykl realizacji 

obiektu 
(tydzień)

Terminy



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Razem 0 0 0

HARMONOGRAM FINANSOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI - REMONT POMIESZCZEŃ KLUBU W WOŁCZKOWIE
paź-08 lis-08 gru-08 sty-08



18 19 20 21 22 23 24

0

Podsumowanie 0

mar-08lut-08




