INWESTYCJE "

UMOWA - ROBOTY BUDOWLANE

Numer umowy 675/2026
Postepowanie nr znak sprawy: BZP.271.21.2026.MH

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu 30.06.2026 r. w Dobrej pomiedzy:

Gming Dobra z siedzibg w Dobrej przy ul. Szczecinskiej 16a, 72-003 Dobra
NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496

reprezentowang przez Magdalene Zagrodzka - Wéjt Gminy Dobra

zwang dalej Zamawiajgcym

a

RSK Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie, ul. Stanistawa Zotkiewskiego 18/2,
NIP: 9860259015, REGON: 52283855500000, KRS: 0000987548
reprezentowanym/q przez Stawomir Zinow

zwanym/a dalej Wykonawcg.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
0 ktdrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024r.
poz. 1320) zwang dalej ustawq Pzp.

Pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca (zwanymi dalej Stronami) zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn.
~Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciggu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra”.

2. Szczegdtowy przedmiot Umowy okreslaja obowigzujgce w postepowaniu zapisy specyfikacji warunkéw
zamowienia (SWZ) oraz dokumentacja techniczna stanowigca zatacznik nr 9 do SWz.

3. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

5. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zobowigzani 59
wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zamdwienia publicznego w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

6. Realizacja przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie w ramach ustawy o Rzagdowym funduszu Rozwoju Drog
nabor 2026, zadanie nr RFRD-1/120/2026.
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§2
Obowigzki Wykonawcy

1. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawceg nastapi po protokolarnym przekazaniu placu

budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest —na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - réwniez m. in. do:

1)

4)

7)

8)

9)

10)

11)

przed rozpoczeciem rob6t, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi
danymi oraz pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub
administratoréw terenu, wiascicieli lub zarzadcéw urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia robot
budowlanych oraz o przewidywanym terminie ukofczenia robot;

zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji zaplecza
i uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu prac; zapewnienia dostawy niezbednych mediéw na
plac budowy, zamontowania i utrzymania na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej;
oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca skfadowania materiatow budowlanych; wyznaczenia
dojazddéw i postojéw pojazdéw budowy; wyznaczenia drog zaopatrzeniowych oraz odgrodzenia placu
budowy;

dokonania wszelkich formalnosci i pokrycia optat wynikajacych z uzgodnieri z wiascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego, jesli wystapi taka konieczno$¢ (przebieg istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z dokumentacjy projektowq przekazang Wykonawcy oraz wskazaniami
uzyskanymi przez Wykonawce od wtascicieli/zarzadcéw mediow);

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych i wybudowanych obiektéw (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) znajdujacych
sie na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Projektu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt, w tym biezacego utrzymania drogi. Koszty z tego wynikajace beda poniesione przez Wykonawce
i musza by¢ ujete w kosztach ogéinych budowy;

wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczgciem robét, a takze po ich zakonczeniu,
(fotografujagc mozliwie zblizone ujecia celem ich pozniejszego poréwnania) i przekazania jej
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na odpowiednim no$niku np. na ptycie CD/DVD, pendrive;
zgtaszania napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej do ich wtasciciela oraz do
Zamawiajacego, niezwtoczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej jej
wtaéciciela oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak réwniez Zamawiajacego;

uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wylaczenia i przetozenia elementéw sieci
medidw i przytaczy w zwigzku z prowadzonymi pracami, jezeli wystapi taka koniecznos¢;
natychmiastowego zgtoszenia telefonicznie (potwierdzonego pisemnie z podaniem daty i godziny
zdarzenia) lub mailowo do wtasciciela urzadzenia, Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o
kazdorazowym wyfaczeniu jakiegokolwiek z medidw, zamierzonym badi niezamierzonym;

w przypadku wejécia na grunty inne niz przekazane m.in. stanowiace wtasnosé gminy, uzyskania
pisemne]j zgody wiasciciela dziatki oraz spisania oswiadczenia, ze wtasciciel nie wnosi jakichkolwiek
zastrzezeri co do stanu dziatki po zakoficzeniu prac wraz z dokumentacja fotograficzng wykonana przed
wejéciem na przedmiotowa dziatke oraz po wyjsciu z tej dziatki (fotografujac mozliwie zblizone ujecia
celem ich pdzniejszego poréwnania);

nie pogarszania stanu istniejacego terenu ani drég dojazdowych wykorzystywanych do transportu
i przejazdéw podczas wykonywania prac;

stosowania sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
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iuzgodnienia od wiasciwych instytucji co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) na wiasny koszt, o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego;

12) wykonywania prac w taki sposdb, aby zachowa¢ urzadzenia melioracyjne we wiasciwym stanie
technicznym i nie powodowa¢ pogorszenia warunkéw wodnych na terenach sasiednich a w przypadku
uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych dokonania ich naprawy w sposéb umozliwiajgcy
zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;

13) dostarczenia wtasnym transportem oraz zabezpieczenia (zgodnie z instrukcja sktadowania) materiatéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

14) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw tgcznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji oraz przedstawienia Zamawiajgcemu kart przekazania odpadu;

15) opracowania we wtasnym zakresie plan BIOZ oraz PZJ, jesli zostaty przewidziane w projekcie i wymagajg
tego przepisy;

16) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone
podczas prowadzenia prac budowlanych, przez Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym
podwykonawcoéw od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru korcowego
powierzonego zakresu robot;

17) ponoszenia odpowiedzialnosci za nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw z udziatem zaréwno
pracownikow Wykonawcy, jak i 0s6b trzecich (w szczegdInosci uzytkownikéw drogi gminnej), powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami (w tym takze ruchem pojazdéw);

18) zabezpieczenia mienia, materiatéw i wykonywanych elementdw budowlanych przed uszkodzeniem
i wptywami zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed rozpoczeciem prac budowlanych umowy
ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdujgcego sie na placu budowy irobét z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi;

19) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw tacznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania
lub ich utylizacji oraz przedstawienia Zamawiajacemu karty przekazania odpadu;

20) Uzyskania na swoj koszt niezbednych zgdd, opinii i uzgodnieri przewidzianych prawem budowlanym lub
wynikajgce z innych przepiséw — jezeli jest to niezbedne;

21) zapewnienia bezpieczefistwa osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewnia
bezpieczenstwa osobom trzecim w szczegélnosci uzytkownikom drogi gminnej w trakcie prac;

22) uzytkowania przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzenia robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnoséci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

23) przesytania sprawozdar z zaangazowania robdt (zakresu wykonania) wraz z dokumentacjg zdjeciowg w
wersji elektronicznej i papierowej do kazdej przedtozonej faktury VAT;

24) opracowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3szt.)
oraz elektronicznej (2szt.) na odpowiednim no$niku np. ptycie CD/DVD (w formacie PDF oraz SHP w
uktadzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS);

25) zaopatrzenia pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw w identyfikatory, kamizelki lub odziez
wskazujgcg nazwe Wykonawcy lub podwykonawcy, na rzecz ktérego wykonujg prace i zobowigzanie ww.
pracownikdw do statego noszenia czytelnych oznaczen w trakcie wykonywania umowy na terenie placu
budowy;
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26) przekazania Zamawiajgcemu wykazu telefondw kontaktowych, adreséw mailowych w celu sprawnego
i terminowego porozumiewania sie w sprawach zwigzanych z prowadzong inwestycja;

27) pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby firmy (nazwy), numeru konta
bankowego, NIP, REGON i telefondw kontaktowych do personelu Wykonawcy (kierownika budowy,
kierownikow robét);

28) niezwtocznego powiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
b) gotowosci do odbiordw czesciowych i koricowych,
c) gotowosci do odbioréw w okresie rekojmi oraz gwarancji;

29) kazdorazowego zgtaszania pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci wykonania
ewentualnych robo6t podobnych, dodatkowych lub zamiennych;

30) zapewnienia nadzoru geodety (jesli jest wymagany), kierownictwa prac budowlanych we wtasciwych
specjalnosciach, sity roboczej, materiatéow, sprzetu i innych urzgdzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do wykonania robét oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
w dokumentach kontraktowych lub moze to by¢ logicznie wywnioskowane;

31) zawiadamiania Zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowe;j;

32) umozliwiania wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego lub osobom z nim
wspdtpracujgcym, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantowi i jego przedstawicielom oraz
pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847 i 1881)
oraz udostepnic¢ im dane i informacje wymagane tg ustawg;

33) prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania wpiséw zatwierdzanych kazdorazowo przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — inspektora nadzoru inwestorskiego;

34) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wiasnych materiatow i urzadzen, po uprzednim
dostarczeniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania;

35) naprawy, odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia infrastruktury
podziemnej w tym drenazy i nadziemnej oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie
przekazanej inwestycji oraz powiadomienia o zdarzeniu eksploratordw sieci, inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego;

36) ponoszenia kosztéw wszelkich napraw szkdd w mieniu wyrzadzonych podczas prowadzonych prac przez
Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym podwykonawcdw, od protokolarnego przejecia
terenu budowy do chwili odbioru koncowego powierzonego umowag zakresu robot;

37) Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, tymczasowe konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych;

38) Uzgodnienia, powiadamiania i uzyskania zgody na czasowe wytgczenia i przetozenia elementéw sieci
medidw i przytaczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi— jezeli wystgpi taka koniecznos$¢
w czasie prac;

39) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, jesli wystgpi taka koniecznosé;

40) udzielania odpowiedzi na pi$mie na pytania Zamawiajgcego nie pdiniej niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadanego pytania;

41) wnioskowania do inspektora nadzoru inwestorskiego o zatwierdzenie materiatow i urzgdzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w
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dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z
projektantem;

43) prowadzenia prac budowlanych ze szczegolng ostroznoscig, z zachowaniem przepisdw dotyczacych
ochrony przyrody, $rodowiska, BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, z poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego;

44) wykonywania dodatkowych badari materiatéw lub robdt budzgcych watpliwosci inspektora nadzoru
inwestorskiego co do ich jakosci;

45) usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji;

46) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;

47) bezzwtocznego zgtaszania Zamawiajacemu wszelkich wykopalisk, przedmiotéw wartosciowych, monet,
budowli oraz innych pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie
budowy;

48) wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru technicznego robdt, przedtozenia Zamawiajacemu
nastepujacych dokumentdw:

a) dziennika budowy,

b) opisaneji skompletowanej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej),

c) wymaganych protokotéw, zaswiadczeri z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcji uzytkowania,
dokumentow gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi przepisami,

d) oswiadczenia kierownika budowy o zakornczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie
ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

e) dokumentéw (np. atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci) potwierdzajgcych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - opisanych i
ostemplowanych przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego),

f) innych dokumentéw wymaganych w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej.

49) koniecznos¢ sporzadzenia i uzgodnienia z odpowiednim Urzedem, projektu czasowej organizacji
ruchu drogowego i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Ponadto jezeli to konieczne
Wykonawca przedtuzy wazno$¢ projektu tymczasowej organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. Wprowadzenie i zdjecie czasowej organizacji ruchu Wykonawca
pisemnie zgtosi do Zamawiajgcego i zarzadcy drogi i policji;

50) uporzagdkowania placu budowy kazdego dnia po zakoiczeniu robét;

51) zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu pojazdéw oraz kaidorazowo przy przyjezdzie sprzetu
budowlanego lub dostaw materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania drogi i
umozliwienia samochodom przejazdu;

52) zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia i zakoficzenia robt budowlanych wtasciwy organ
nadzoru budowlanego;

53) uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych wynikajgcych z pism, warunkdw,
uzgodnien, zgtoszer, umoéw, protokotéw oraz decyzji pozyskanych w toku przygotowywania
dokumentacji projektowej, umozliwiajacych prace budowlane, aw nastepnie po wykonanych robotach
umozliwiajacych Zamawiajagcemu uzytkowanie inwestycji, w tym ztozenie dokumentacji formalno-
prawnej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia zakoriczenia prac wraz z dokumentacja powykonawcza,
aktualizacjq map zasadniczych w ewidencji gruntéw wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;
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54) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, przepiséw bhp i p.poz.;

55) prowadzenia rozliczen finansowych inwestycji zgodnie oraz w podziale na $rodki trwate zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego;

56) pisemnego powiadomienia (przed rozpoczeciem robdt) wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terenu, whascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia robdt oraz
o przewidywanym terminie ukoriczenia robot;

57) przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z gestorami sieci rzeczywisty ich stan
w terenie. Po inwentaryzacji z gestorem sieci, w przypadku napotkania niezainwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej, nalezy ten fakt zgtosi¢ do wtasciciela danej infrastruktury, do Zmawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

58) realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z catg dokumentacjg projektows, pismami, uzgodnieniami,
warunkami, a takze uzyskanie niezbednych pozwolen, protokotéw, odbiordw, oraz wykonanie badan,
sprawozdan, projektu i organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem itp. z zachowaniem najwyzszej
starannosci, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego;

59) Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, tymczasowe konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych, jak i w dokumentacji projektowej;

60) Wykonaweca pokryje koszt opracowania projektéw organizacji ruchu, a takze pokryje koszty zwigzane z
organizacjg ruchu w rejonie wykonywanych robét (jezeli wystgpi taka konieczno$¢);

61) Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgtoszenia zastrzezen
do przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, kiedy nie
bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z
punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejno$¢ i terminy realizacji robot;

62) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

63) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, dostarczenia, montazu oraz utrzymania w nalezytym
stanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu dotyczgcej realizacji zadania. Tablica informacyjna musi
by¢ wykonana i umieszczona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z
dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatari informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu paristwa lub z pafstwowych funduszy
celowych (Dz.U. 2021 poz. 953), a takze zgodnie z wytycznymi dotyczacymi zadan finansowanych ze
Srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég. Tablica powinna zosta¢ umieszczona w miejscu
widocznym dla osdb korzystajgcych z drogi, niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji robdt, a jej tresé i
forma wymagajg akceptacji Zamawiajagcego przed wykonaniem. Koszty wykonania, dostarczenia,
montazu, ewentualnej wymiany oraz utrzymania tablicy informacyjnej przez okres realizacji zadania
ponosi Wykonawca i uznaje sie je za wliczcone w wynagrodzenie umowne.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot nieujetych w dokumentacji lecz niezbednych do
wykonania celem wtasciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz wtasciwego przeznaczenia
i zatozonej funkcji przedmiotu Umowy. Koszt wykonania tych robdt z wytaczeniem robé6t dodatkowych
ponosi Wykonawca i powinien go przewidzie¢ w zaktadanym ryzyku z tytutu wynagrodzenia ryczattowego.

P
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4. Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja robdt w oparciu o decyzje nr 4/2025 z dnia 27.06.2025 r., znak:
WAB.7130.1.1.2025.PW.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajacym w zakresie rozliczenia inwestycji
finansowanej lub wspétfinansowanej ze $rodkéw zewnetrznych oraz jest zobowigzany uczestniczyé w

czynnosciach zwigzanych z rozliczeniem inwestycji do momentu ostatecznego zatwierdzenia rozliczenia
przez instytucje finansujaca, w tym do udzielania wyjasnienr, przekazywania wymaganych dokumentdw,
zestawien, raportéw i o$wiadczen dotyczacych zakresu wykonanych robot, poniesionych kosztéw oraz
osiggnigtych wskaznikdw rzeczowych.

6. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

/. Harmonogram rzeczowo-finansowy ustalony po wytonieniu Wykonawcy musi uwzglednia¢ terminy
stosownych zezwolen, uzgodnien i decyzji oraz wysoko$é $rodkéw budzetowych zaplanowanych przez
Gmine Dobra.

8. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego na
kazde zgdanie Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym odrebnym pismem, nie dtuzszym niz
7 dni.

9. Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos$¢ zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego
przez Wykonawce harmonogramu w przypadku, kiedy nie bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez
Zamawiajqcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy
technicznej kolejnos$¢ i terminy realizacji robét.

10.Zamawiajacy dokona akceptacji lub zgtosi uwagi do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia. Nie zgtoszenie uwag w tym terminie uwaza sie
za jego akceptacje.

11.Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6in. zm.) oraz zobowigzany jest do wypetnienia wszelkich wymagar w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koicowego.

12. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, najpdzniej w dniu zawarcia umowy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) wraz z odpowiedzialnoécia za podwykonawcéw za szkody w mieniu i na
osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcdw, powstate w zwigzku z realizacjg zadania
okreslonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 500 000 ztotych (stownie: pieéset tysiecy
ztotych) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. spetniajacg ponizsze warunki:

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowq i kontraktowg oséb objetych
ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci za szkody
na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci,
ktére poszkodowany mégtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sq rowniez szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa;

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitem sumy gwarancyjnych na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkow przy pracy wyrzadzone
pracownikom ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co najmniej 250 000 ztotych (stownie:
dwiescie pigcdziesiat tysiecy ztotych);

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcdw ubezpieczonego — limit do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej; )
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¢) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania — limit do wysokos$ci sumy gwarancyjnej;

d) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych
czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 250 000 ztotych (stownie: dwiescie piecdziesigt tysiecy ztotych);

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach;

f) (rowniez stanowigcych czes¢ sktadowg nieruchomosci) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
250 000 ztotych (stownie dwiescie pigcdziesiat tysiecy ztotych);

g) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem lub
prowadzeniem pojazdéw niepodlegajgcych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw
mechanicznych (jezeli bede uzywane takie pojazdy) — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

3) wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia OC bedzie uwazany za spetniony, jezeli Wykonawca najpdzniej
w dniu zawarcia umowy przedtozy polisg ubezpieczenia OC, zgodna z zakresem realizowanej umowy,
obejmujacy okres realizacji umowy wraz z potwierdzeniem opfacenia wymaganych rat sktadki
ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia OC spetniajgcego ww.
warunki przez caty okres realizacji inwestycji. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w
trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczenia OC nakolejny okres. Na kazde wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedfozy potwierdzenie optacenia wszystkich wymaganych sktadek
ubezpieczeniowych.

13. W przypadku wytworzenia jakiejkolwiek dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
do przeniesienia na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 autorskich praw
majatkowych do opracowanej dokumentacji na polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 22025 r. poz. 24 i 1254) na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zmawiajagcemu prawa, o ktdrych mowa w ust. 3 z chwilg
faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, oraz bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby, egzemplarzy w zakresie poszczegdlnych pél eksploatacii:

a) uzytkowania dokumentacji projektowej na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajgcego;

b) utrwalenie dokumentacji projektowej na wszelkich rodzajach no$nikdw, a w szczeg6Inosci na dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
pendrive itp.);

c) zwielokrotnianie dokumentacji projektowej dowolng technika w dowolnej iloéci, w tym technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg m.in. drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

d) wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do oraz do sieci komputerowej, w tym do Internetu;

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji projektowej;

f) wymiana nosnikdw, na ktédrym utrwalono dokumentacje projektows;

g) wprowadzanie zmian, skrétow;

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych;

i) rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz okreslony w ust. 3, w tym takze
publiczne udostepnianie dokumentacji projektowej w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé¢ do niegp
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dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegOInosci na potrzeby udzielenia umowy
publicznego na roboty budowlane, na jego prezentacje poprzez publikacje na stronie internetowej
Zamawiajacego;

2) réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej Zamawiajacy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone;

3) Wykonawca zezwoli Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowar dokumentacji projektowej oraz z ich
przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela Zamawiajagcemu
praw zaleznych;

4) Wykonawca zobowiazuje sig, ze wykonujac niniejsza umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osab trzecich,
a dokumentacje projektowa przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzeri prawami tych o0séb;

5) Strony ustalajg, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy wraz ze
wskazaniem pdl eksploatacyjnych nastapi w ramach protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 Umowy;

6) zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji
oraz z tytutu przeniesienia wtasnosci egzemplarzy.

14. Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja przedmiotu zamdéwienia zgodnie z umowa, cata dokumentacjg
projektowq, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi polskimi i europejskimi
normami, pismami, uzgodnieniami, warunkami, wiedza budowlang i zasadami bezpieczenstwa oraz
poleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zapewniajac nalezyty jakos¢ wykonywanych robdét
i zastosowanych wyrobéw budowlanych oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie:
1) przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy po podpisaniu Umowy, w terminie do 21 dni od dnia
podpisania Umowy;
2) dokona¢ odbioru wykonanych prac, zgodnie z § 16 Umowy;
3) zapewnic zaptate wynagrodzenia za wykonane prace, zgodnie z § 6 Umowy.

§4
Czas trwania umowy
Termin obowigzywania umowy wynosi 18 miesiecy liczac od daty podpisania Umowy tj. do dnia 17.12.2027 r.

§5
Osoby upowaznione do realizacji Umowy
W sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy:
1) Zamawiajacego reprezentowaé bedzie:
Patrycja Danilewska, telefon do kontaktu: 91 441 05 28, e-mail: p.danilewska@dobraszczecinska.pl
2) Wykonawce reprezentowaé bedzie:
Wojciech Kietbiewski, telefon do kontaktu: 667 677 399, e-mail: wk@rskwolin.pl
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11.

§6
Wartos¢ Umowy. Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia ryczattowego w wysokosci 4 053 666,59 zt netto (stownie: cztery miliony piecdziesiat trzy
tysigce szeséset szedcdziesigt sze$¢ ztotych netto 59/100) wraz z podatkiem 23% VAT w wysokosci
932 343,32 ztotych, tacznie w wysokosci 4 986 009,91 ztotych brutto (stownie: cztery miliony dziewiecset
osiemdziesigt szes¢ tysiecy dziewied ztotych brutto 91/100).

Zaptate Wynagrodzenia za wykonanie robét przewiduje sie w roztozeniu na poszczegdlne lata i dopuszcza
sie wyptate wynagrodzenia w transzach opisanych ponize;j.

Limit $rodkéw finansowych w latach:

- ptatne z roku 2026: 800 000 ztotych brutto

- ptatne z roku 2027: 4 186 009,91 ztotych brutto

Faktura przejSciowa moze zosta¢ wystawiona po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika
Budowy, ze wartos$¢ wykonanych robdét osiggneta minimum 10% wartosci catkowitej robdt przewidzianych
w niniejszej Umowie. Faktura przejsciowa bedzie opiewaé na warto$¢ faktycznie wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru czesciowego.
Strony postanawiajg, ze faktura koricowa w wysokosci nie nizszej niz 10 % warto$ci Umowy zostanie
wystawiona po wykonaniu i odbiorze 100 % robdt (wykonanie robdt winno byé potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy) oraz po podpisaniu protokotu odbioru robdt
i uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego z PINB w Policach pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu na
zgtoszenie zakonczenia budowy z wtasciwego organu nadzoru budowlanego dla kazdego zamierzenia
budowlanego realizowanego na podstawie dokumentéw okreslonychw § 2 ust. 4 Umowy.

Zmiana limitow srodkdw finansowych na poszczegdlne lata przeznaczonych na realizacje niniejszej Umowy
moze nastgpi¢ w formie aneksu do umowy na kazdym etapie realizacji zadania.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy niezbedne do
jego wykonania. Nieoszacowanie, pominiecie, ewentualnie brak petnego rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono jako kwote ryczattows, ktéra obejmuje wszelkie
roboty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy i wynikajace z opisu przedmiotu Umowy, zgodnie z
przepisami.

Podstawe zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 stanowi prawidtowo wystawiona przez Wykonawce
faktura lub inny dokument ksiegowy. Dokument ksiegowy nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83,

Odbiorca/ Ptatnik: Urzad Gminy Dobra ul. Szczeciriska 16a 72-003 Dobra, NIP: 852-001-14-74.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgce mu faktur ustrukturyzowanych przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardéw i ustug, jezeli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego
systemu.

Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doreczong Zamawiajagcemu z chwilg przydzielenia przez Krajowy
System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od

towaréw i ustug.

Wszystkie Swiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg jednostki organizacyjnej
Zamawiajgcego objetej centralizacjq rozliczer podatku VAT. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
do:

Zrédto finansowania: Dziat 600, Rozdziat 60016, § 6050
Zadanie budzetowe: ,Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciggu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra”



1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujacych danych ,Podmiotu2” i
,Podmiotu3”:

a) ,Podmiot2” (Nabywca)- dane Zamawiajacego: Gmina Dobra, ul. Szczeciriska 16a, 72-003
Dobra, NIP 851-294-80-83,

b) ,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajacego tj.:
Urzad Gminy Dobra, ul. Szczecifiska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8520011474

¢) ,Rola” dla,Podmiotu3” - ,8” - Jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca;

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w weizle ,Warunki
Transakcji” — informacji identyfikujacej umowe, ktérej dana faktura bedzie dotyczy¢, w
szczegdlnosci numeru lub symbolu umowy w formacie: ,,Umowa nr 675/2026”,

12. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-
Faktur i dorgczona Zamawiajagcemu jest zgodna z aktualng schema logiczng FA_VAT oraz przepisami
obowigzujacymi w dniu jej wystawienia.

13. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktorych mowa w ust. 11 lub 12, wtym
z pominigciem ktoregokolwiek z elementdw, o ktdrych mowa w ust. 11, uprawnia Zamawiajgcego do:

1) zadania wystawienia faktury korygujacej oraz
2) wstrzymania pfatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajacej wymagania zawarte w ust. 11§ 12,
co nie bedzie traktowane jako opdznienie w zaptacie.

14. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT
w terminie 30 dni od:

e daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub innego dokumentu ksiegowego,

e albo od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spetniajace; wymagania, o ktédrych mowa w
ust. 11112 powyzej, za otrzymang przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 10,

e oraz dostarczenia oryginatu protokotu odbioru roboét.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest
rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od dnia 1 wrzeénia 2019
r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2025 poz. 775 z pdzn. zm.).

16. Jezeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 5, opdznienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwoéci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania
od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek za opdznienie, odszkodowar Iub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.

17. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

18. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej,
oznaczenia jej kodem weryfikujagcym (QR) oraz przestania zwizualizowanej faktury wraz z zatgcznikami
innymi niz ustrukturyzowane, na adres: faktury@dobraszczecinska.pl.

19. ,Wykonawca moze przedtozy¢ fakture elektronicznie za pomocy systemu zgodnie z Ustawg z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 r. poz. 1666 z pdin. zm.).”**
**dotyczy uméw zawieranych w wyniku postepowar na podstawie PZP.

20. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, dodatkowym, warunkujacym
wyptate wynagrodzenia zatacznikiem do faktury, sg wszystkie dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw. Za dowdd zaptaty nalezy rozumiec
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewu ptatnoéci na konto Podwykonawcy lub dalszego

Zrédto finansowania: Dziat 600, Rozdziat 60016, § 6050 P?/ﬂ
Zadanie budzetowe: ,Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciggu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra”




Podwykonawcy. lub o$wiadczenie Podwykonawcy o zaptacie naleznego wynagrodzenia wraz z informacja
o zatrudnieniu dalszych Podwykonawcéw. W przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw
oswiadczenie winno mowic o zaptacie naleznego wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

21. W przypadku uchylania sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o
podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

22. Bezposrednia zaptata wg ust. 20 Umowy obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci— w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu zwtoki w zapfacie.

§7
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniést Zamawiajgcemu, przed zawarciem niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysoko$ci: 249 300,50 zt
(stownie ztotych: dwiescie czterdziesci dziewiec tysiecy trzysta ztotych 50/100).

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krétszy niz terminy wskazane w ust. 3.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w § 4 Umowy,
skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy
wynikajgce z ust. 3, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, aby po zmianie umowy w
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zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie on z terminami wynikajacymi z ust. 3 i przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

6. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Brak przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia wyklucza przedtuzenie terminu realizacji niniejsze; Umowy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Ust. 617 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca
wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

3) odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji
za wady, w wysokosci 0,1% wartoéci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysoko$ci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 500 zt brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
przypadek;

7) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

8) nieprzedtozenia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie zmienionego lub zaktualizowanego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 Umowy — w wysokoéci 1000 zt brutto (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazdy przypadek.

9) niespetnienia wymogoéw, o ktdrych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp — w wysokosci 1000 zt brutto
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

10) wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy za kazdy przypadek;

11) ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innejniz pienieznej— za niedostarczenie
aktualizacji ZNWU - w wysokosci 1000 zt brutto (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

12) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp —w wysokosci 1000 zt brutto (sfownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

13) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokoséci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokoéci 1000 zt brutto za kazdy
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przypadek;
Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysoko$¢ poniesionej

szkody przewyzszata wysokos$¢ kar umownych.

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30 % wynagrodzenia,
0 ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, przypadajgce danej Stronie umowy mogg by¢ taczone.

Kara umowna bedzie ptatna w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

Kary umowne natozone na Wykonawce mogg by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawecy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kary umowne mogg by¢ przez Zamawiajacego, naliczane i dochodzone takze po odstgpieniu od Umowy.

§9
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli wykonane
przez Wykonawce zaméwienie ma wady zmniejszajgce jego warto$¢/uzytecznosé lub zostato ono wykonane
niezgodnie z Umowg o $wiadczenie zamdwienia.

Uprawnienia z tytutu rekojmi powstajg z dniem odbioru koricowego zamdéwienia bez uwag i wygasajg po
uptywie 60 miesiecy liczgc od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koicowego bez uwag.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust. 2, jezeli
wada ujawnita sie przed jego uptywem. Strony wytgczajg stosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy z tytutu rekojmi moze zgdac usuniecia wady lub obniienia wynagrodzenia, a w przypadku
okreslonym w ust. 20 odstgpi¢ od Umowy. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wady, nawet gdyby
wymagato to nadmiernych kosztow.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zamodwienie na okres 60 miesiecy liczac od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie wyda¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancji jakosci o tresci, ktéra
podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajacego dokonanej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, nie pozniej niz w dniu zakonczenia realizacji zamodwienia. Wydanie dokumentu gwarancji
jakosci stanowi niezbedny warunek podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru korncowego
zamowienia. Strony postanawiajg, ze w sytuacji, gdy Wykonawca w ww. dacie nie wyda Zamawiajgcemu
dokumentu gwarancji jakosci o tresci zgodnej z zaakceptowang przez Zamawiajgcego trescig, strony uznajg
sie, ze doszto do odbioru koncowego zamowienia z istotnymi wadami. w celu unikniecia watpliwosci,
jakiekolwiek zmiany wprowadzone jednostronnie przez Wykonawce w wydanym Zamawiajgcemu
dokumencie gwarancji sg niewazne.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres okre$lony
w ofercie Wykonawcy. W przypadku gdy producent zastosowanych materiatéw lub urzadzen udziela
gwarancji na okres krotszy niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, po uptywie okresu gwarancji

producenta obowigzuje wytacznie gwarancja Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu dokumentow gwarancyjnych producentdw w zakresie udzielonych przez nich gwarancji.

8. Zamawiajacy z tytutu gwarancji jakosci moze zadac usuniecia wady przez Wykonawce, jezeli ujawnita sie ona

w czasie trwania gwarancji.
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13.

14.

15;

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

W' sprawach nieuregulowanych gwarancjg jakosci zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy dziatu Ill gwarancja przy sprzedazy kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady zamowienia niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

Niezaleznie od wykonywania uprawnieri z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze
zadac¢ naprawienia na zasadach ogdlnych szkody wyniktej z zaistnienia wady.

W celu uniknigcia watpliwosci, strony ustalaja, ze w przypadku nabywania przez Wykonawce materiatéw
lub urzadzen od Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy lub realizacji zamdwienia z materiatéw
powierzonych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze, w zadnym wypadku, powotywaé sie na
wadliwo$¢ materiatu lub urzadzenia nabytego lub przyjetego od Zamawiajgcego. rekojmig za wady
i gwarancjq jakosci za zamdwienie objete sg w szczegdlnosci wszelkie czynnosci Wykonawcy wchodzgce w
sktad zamdwienia wraz z materiatami i urzadzeniami wbudowanymi lub uzytymi przez Wykonawce, nie
wytaczajac nabytych od Zamawiajacego na podstawie odrgbnej umowy lub przez niego powierzonych.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wykonanie serwisu oraz wykonywanie wszelkich okresowych
przegladow gwarancyjnych i prac serwisowych, ktére sg niezbgdne do zapewnienia prawidtowego dziatania
zamowienia, jak réwniez tych, ktére sg niezbedne do utrzymania w mocy gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady.

Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przystugujacych mu wzgledem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek czeéci zamowienia, w szczegdlnosci dostaw
materiatéw, urzadzen, sprzetu, ustug, etc.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zostaé dokonane telefonicznie lub e-mailem,
Zamawiajacy zawiadamiajac Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczesnie termin do jej usuniecia.
Wady nadajace sie do usunigcia, stwierdzone w toku czynnoéci odbioru oraz w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, uwzgledniajagcym mozliwosci technologiczne oraz warunki atmosferyczne. W przypadku
gdy dochowanie wyznaczonego terminu nie jest mozliwe z przyczyn technologicznych lub z uwagi na
warunki atmosferyczne, Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego zwnioskiem o jego wydtuzenie, wraz
z uzasadnieniem. Zmiana terminu wymaga zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca odmdwit usunigcia wad lub nie usunat wad w Wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze,
bez utraty lub ograniczenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce, usunaé wady na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy lub powierzy¢ ich
usunigcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia
kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego. W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami usunigcia wady poniesionymi przez Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 16 i 17 dotycza uprawnieri Zamawiajgcego zardowno w ramach rekojmi za wady jak
i gwarancji jakosci.

Usunigcie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, istotnych wad
zamowienia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ o $wiadczenie zamdwienia bez koniecznosci uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. istotnoé¢ wady zachodzi w razie niemoznoéci uzywania albo
znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi za wady obnizy¢ wynagrodzenie — po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez wad pozostaje

o~
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do wartosci obiektu z wadami. jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zadac
jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

Jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majacych na celu wyjasnienie
przyczyn powstania wad, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacy
bedzie rGwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce odpowiedzialnosci za te wady. To samo dotyczy sytuacji,
gdy Wykonawca, ktéry uchyla sie od usuniecia wady, nie przedtozy Zamawiajagcemu przed uptywem terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, satysfakcjonujacych Zamawiajgcego dowododw potwierdzajacych, ze
zgtoszone wady powstaty z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajacego.

§10

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1 z pézn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiajacy
informuje, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy oraz
jego pracownikéw/wspotpracownikdw/podwykonawcdw, jesli osoby te bedq realizowac przedmiot Umowy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Dobra, z siedzibg w Dobrej, ul. Szczeciriska 16a,
72-003 Dobra.
Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych w Urzedzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:
e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl
Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO wyfgcznie w celu zwigzanym
zrealizacja niniejszej Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.
Odbiorcami danych osobowych bedg przedstawiciele, reprezentanci i personel Zamawiajgcego, a takze
podmioty $wiadczace na rzecz Zamawiajgcego ustugi w zakresie niezbednym dla ochrony jego
uzasadnionych intereséw, w szczegdlnosci podmioty ktére wspierajg Zamawiajacego w realizacji jego
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa oraz w realizacji zawartych uméw. Odbiorcami danych
osobowych mogg by¢ réwniez inne osoby lub podmioty, ktérym na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa, udostepniona zostanie umowa i dokumentacja zwigzana z postgpowaniem
o udzielenie zamodwienia publicznego.
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia realizacji praw i obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, przy uwzglednieniu obowigzkdw wynikajacych z powszechnie obowigzujacych
przepisdw prawa, w tym prawa podatkowego oraz do czasu wygasnigcia ewentualnych wzajemnych
roszczerr wynikajacych z zawartych uméw. Po tym czasie dane osobowe bedg przetwarzane przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ze
wzgledu na cele archiwalne w interesie publicznym.
Obowigzek podania danych osobowych Wykonawcy i innych, wskazanych w ust. 1 0séb, jest wymogiem
ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
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Kazda z osdb, ktorej dane osobowe sg przetwarzane w zwiazku z niniejsza umowa ma prawo dostepu do
tresci swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem ograniczen
wynikajgcych z RODO lub Pzp. Kazda z tych osdb posiada takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane nie sg automatycznie przetwarzane i nie podlegaja profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji miedzynarodowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wobec o0séb i podmiotéw, wskazanych w ust. 1,
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Wykonawca potwierdza o$wiadczenia, ktére ztozyt na etapie postepowania, w wyniku ktérego zostata
zawarta Umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w celu
przeprowadzenia postepowania stanowigcego podstawe zawarcia Umowy zgadza sie na przetwarzanie danych
osobowych i zobowiazuje sie do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach tych danych.

Kazda ze Stron zobowiazuje sie podjaé niezbedne srodki w celu zabezpieczenia informacji zawierajgcej dane
osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupowaznionym do ich
przetwarzania.

§11
Zmiany Umowy

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest

zawrze¢ postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3-7 w umowie z Podwykonawcg, z ktérym realizuje

przedmiot Umowy.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian

postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zamdwier

publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) Strony przewidujg moizliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegdInosci takich jak opady $niegu, deszczu, gradu,
wystgpienia silnych wiatréw, niskiej temperatury, mgty, gotoledzi lub innych anomalii pogodowych,
ktore skutkujg obiektywnym brakiem mozliwosci realizowania Robdt w sposdb zgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujacymi normami, przepisami prawa, dokumentacja techniczng, zaleceniami
producentéw materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzeri czy przyjeta technologig wykonywania
Robot, wowczas Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile
obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie Robdt, pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

2) Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia innych niz
opisane w pkt 1) okolicznoci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

a) znaleziska archeologiczne;

b) znaleziska z czaséw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby
itp.;

c) sita wyzsza;

d) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego istniejacego uzbrojenia
podziemnego lub nieuwzglednionego w dokumentacji projektowej;

e) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z podziemnymi obiektami niezinwentaryzowanymi

lub nieuwzglednionymi w dokumentacji projektowej; O?/\"‘“
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f) zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie
lub inne uprawione podmioty, atakze zmiany w Dokumentacji wynikajace z ustalen z ww.
podmiotami;

g) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy niezgodnoici stanu istniejacego w terenie z
Dokumentacja, wptywajgcej obiektywnie na mozliwo$¢ realizacji przedmiotu Umowy;

h) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami;

i) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy koniecznoéci wprowadzenia zmiany w Dokumentacji
projektowej, OPZ, niezbednej do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczna,
zaleceniami producentdw materiatéw, wyrobéw budowlanych lub urzadzer czy przyjeta
technologig wykonywania Robét;

j)  w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych;

k) zaistnienie sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia;

skutkujgcych wstrzymaniem lub opdinieniem w realizacji Robot, wéwczas Strony dopuszczaja
mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe
wykonywanie Robét, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i pisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego,

[)  w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych.

3) W przypadku przedtuzenia sie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy procesu pozyskiwania
niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy zgdd, pozwoleni, zezwolen, decyzji, postanowien,
uzgodnien, a w szczegdlnosci:

a) uzyskania pozwolenia na budowe (w przypadku koniecznosci);

b) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

c) wydanych przez gestora sieci;

d) wydanych przez wtasciciela nieruchomosci;

e) wydanych przez zarzadce drogi;

f) uzyskania map do celéw projektowych;

g) uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

h) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

i) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego;

k) zgody na wycinke drzew;

przekraczajacego terminy wskazane lub wynikajace z aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
a w przypadku, gdy przepisy prawa nie okreslaja terminu na zafatwienie sprawy to w przypadku, gdy
procedura trwa dtuzej niz 30 dni, Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy
o tyle dni o ile nastapito wydtuzenie sig procesu uzyskania ww. decyzji, zgdd, pozwoler, postanowier,
uzgodnien, zezwoleri, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajacego ipisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

4)  Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okolicznoéci
lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore skutkujg brakiem mozliwosci realizowania Robdt lub
wptywajg na opo6znienie w realizacji Robot, wowczas Strony dopuszczajg mozliwoéé wydtuzenia terminu
realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastapito
opoznienie  wrealizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

5) Strony przewidujg mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy w przypadku gdy istnieje

, “5?/
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koniecznos¢ udzielenia Wykonawcy zamowienia z wolnej reki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy

Pzp, o ile Zamawiajacy przewidziat takg mozliwo$¢ w ogloszeniu o zamodwieniu, a realizacja

ww. zamowienia ma obiektywny wptyw na termin realizacji Umowy, wéwczas Strony moga wydtuzyé

termin realizacji Umowy o tyle dni o ile nie byto mozliwe prowadzenie prac w zwigzku z udzieleniem
zamowienia, o ktérym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp pod warunkiem pisemnego zgtoszenia

i potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

6) Zastosowanie rozwigzan zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania Robdt, zmiana sposobu
wykonywania Robot, zmiana parametréw technicznych, zmiana materiatéw i urzadzen Strony
przewidujg mozliwosé zastosowania rozwigzania  zamiennego w tym zmiany
przyjetej w dokumentacji technologii wykonywania Robét lub sposobu wykonywania Robét lub zmiany
parametrow technicznych lub zmiany materiatow, wyrobéw budowlanych lub urzadzeri jezeli ww.
zmiany sg zasadne z punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego gdy:

a) przyjeta w OPZ technologia wykonania Robdt lub sposdb wykonywania Robét, parametry
techniczne czy zastosowanie danych materiatéw, wyrobéw budowlanych lub urzadzen nie jest
mozliwe zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi normami, przepisami prawa,
dokumentacja techniczng ze wzgledu na:

- Ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego lub nieuwzglednionego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego;
- ujawnienie w trakcie realizacji innych nieprzewidzianych przeszkéd takich jak:

e znaleziska archeologiczne;

e znaleziska z czasdw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby
itp.;

e podziemne obiekty powodujgce kolizje;

e niezgodno$¢ stanu istniejacego w terenie zOPZ w zakresie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i innych obiektow
podziemnych, warunkoéw terenowych, wptywajacych obiektywnie na mozliwoéé realizacji
przedmiotu Umowy;

e kolizie z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty, a
zmiana bedzie wprowadzona w zakresie niezbednym dla uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

e zaistnienie sity wyzszej.

b)  po zawarciu Umowy nastgpity zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi przez
organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany
w Dokumentacji wynikajace z ustaler z ww. podmiotami.

c) zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiaty, wyroby budowlane lub
urzgdzenia okreslone w Dokumentacji;

d) jestto uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji Robdt;

e) jesttozmiana korzystna finansowo dla Zamawiajgcego;

f)  jest to zmiana wptywajaca korzystnie na termin realizacji Robot;

g) gdy prowadzone Roboty wywieraja niekorzystny wptyw na srodowisko naturalne lub otoczenie;

h)  zwigzane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiatéw, wyrobdéw
budowlanych lub urzadzen, pozwalajacych na efektywniejszg eksploatacje lub zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji przedmiotu Umowy;

i)  zastosowanie przewidzianych w OPZ technologii wykonywania Robét lub sposobu wykonywania
Robot lub parametrow technicznych lub materiatéw lub wyrobéw budowlanych czy urzadzen
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grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wowczas mozliwe jest wprowadzanie zmiany przyjetej w OPZ technologii wykonywania Robét, sposobu
wykonywania Robét, parametréw Robdt, zmiany materiatéw, wyrobéw budowlanych lub urzadzen jesli
nie powodujg one zmiany Wynagrodzenia lub powoduja obnizenie Wynagrodzenia lub powoduja
zwigkszenie Wynagrodzenia, ktére wynosi tacznie nie wiecej niz 30 % wartosci przedmiotu Umowy, pod
warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich
okolicznosci przez Zamawiajgcego.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku:

a) niewykonania czesci przedmiotu Umowy przez Wykonawce z przyczyn od niego niezaleznych;

b) rezygnacji z czeéci przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego jezeli brak rezygnacji spowodowatby
szkodg po stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji
administracyjnych lub uzgodnien z uprawnionymi podmiotami, lub rezygnacja wynikataby ze stanu
faktycznego w terenie uniemozliwiajacego prowadzenie robét, a rezygnacja taka bedzie zasadna z
punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego;

¢)  braku mozliwosci uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu Umowy
lub prowadzenia Robdt od wtasciwych instytucji, urzedéw, zarzadcy drogi lub dysponentdw terenem:;

wowczas Strony dokonajg zmiany Wynagrodzenia poprzez obnizenie jego wysokoéci o wartoéé prac

niewykonanych lub objetych rezygnacjg pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i

pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

Strony mogg dokonac zmiany wysokosci Wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian

wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wytacznie wysoko$¢ podatku VAT oraz

wynagrodzenie brutto.

Zmiany Umowy wprowadzone przez ustawe w przypadku umoéw zawartych na czas dtuzszy niz 12 miesiecy:

W przypadku wystgpienia w czasie trwania niniejszej Umowy zmian majgcych wptyw na koszty

wykonania zamdwienia przez Wykonawce w postaci:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisédw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wobec zaistnienia ww. okolicznosci Strony maja prawo wystapi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci

Wynagrodzenia. Strona sktadajgc wniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym winna wykazac

ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana czynnikdw cenotwdrczych ma bezposredni wptyw na

koszty wykonania zamowienia. W przypadku sktadania wniosku przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajacych zasadnoéé
ztozenia takiego wniosku.

W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zgdaé odpowiednio:

— pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujacych
przedmiot Umowy, wraz z okreéleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi;
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— pisemnego zestawienia wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikdw realizujgcych
przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczer
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeéci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czedci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

Wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosit sie wytgcznie do czgéci wynagrodzenia pracownikdw

realizujgcych przedmiot Umowy, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajgcego.
Podstawg do dokonania wyceny dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robot budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) aktualne normatywy z katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR i KNNR) i érednie ceny materiatéw
budowlanych, sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub
rownowaznych z ostatniego kwartatu sprzed dnia sporzadzania wyceny.

Podstawa do ustalenia wartosci zaniechanych dostaw, ustug lub robét budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robot budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) normatywy z katalogéw naktadow rzeczowych (KNR i KNNR) i érednie ceny materiatéw budowlanych,
sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub réwnowaznych z
ostatniego kwartatu sprzed dnia podpisania Umowy.

6. W przypadku wystgpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z
realizacjg zamowienia, Strony maja prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokoéci Wynagrodzenia
(waloryzacja). Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego mozliwa jest najwczeéniej po uptywie 6
miesigcy od dnia zawarcia Umowy i nie czesciej niz raz na kazde 6 miesigcy obowigzywania Umowy, przy
czym zmiany te mogg by¢ dokonane z uwzglednieniem ponizszych postanowien:

1) Strona ma prawo wystapi¢ z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy
srednioroczny: ,wskanik cen produkcji budowlano-montazowej” (zwany dalej takze »wskaznikiem”),
obliczony na podstawie comiesigcznych ,wskaznikéw cen produkgji budowlano-montazowej” -
ogtoszonych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, wynosi wiecej niz 5% w stosunku do
poprzedniego roku obowigzywania Umowy;

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce dowoddw
potwierdzajgcych zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, w tym dowoddéw potwierdzajacych, ze koszty
Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy bedgq wyzsze co najmniej o tyle, ile WYNosi
,wskaznik”;

3) Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego ,wskaznika” na koszt wykonania przedmiotu umowy
wowczas zmiana Wynagrodzenia moze nastgpi¢ w stopniu nie przekraczajagcym wartoéci aktualnego
,wskaznika”;

4) Zmiana Wynagrodzenia odnosi sie wytacznie do czesci zamdwienia odpowiadajgcej zakresowi, jaki
pozostat do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystapit do realizacji
danego zakresu przedmiotu Umowy);

5) Zmiana Wynagrodzenia nastepuje poczgwszy od miesigca, w ktdrym ztozono wniosek o waloryzacje.

6) Zmiana Wynagrodzenia nie moze nastapi¢ o wiecej niz 10 %.

7) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi postanowieniami
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy zawartej pomiedzy podwykonawca i Wykonawcg sg roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.
Zmiana tresci o charakterze informacyjno — instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji przedmiotu
zamowienia, w szczegblnosci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany 0s6b
upowaznionych do kontaktéw, zmiana numeréw telefonéw, fakséw, adresdéw poczty elektronicznej, siedziby
Stron lub adres6w korespondencyjnych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia drugiej Strony
w formie pisemne;j.

§12
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), oséb wykonujgcych czynnoéci bedace robotami
budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy $wiadczacych prace bezposrednio
na placu budowy: do wykonywania robét drogowych, uktadania rurociggéw przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy, z wytgczeniem kadry kierowniczej. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez
zatrudnienie na umowg o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamdwienia
zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikéw.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych odno$nie spetniania przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 Umowy, w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca w celu
potwierdzenia spetnienia wymogéw okreslonych w ust. 1 Umowy, dorgczy Zamawiajacemu:

1) odwiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg 0séb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnoéci: doktadne okreélenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1, ktdrych
dotyczy ww. oéwiadczenie wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. w szczegdlnosci bez adresdw,
nr PESEL pracownikéw (imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, natomiast informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania);

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w spos6éb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§13
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca moze wykonywa¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich sporzadzenia.
Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany
pisemnych zastrzezeri, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany (w przypadku projektu
Zzmian umowy powyzsze zapisy nalezy stosowa¢ odpowiednio).

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
umoweg o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz zmiany do tej umowy w terminie
7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy lub zmian
do tej umowy nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian do tej umowy.

4. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czeicig dokumentadji dotyczaca wykonania robdt
objetych umowsg;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robdt objetych umowa;

4) termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
podwykonawce lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawce, faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi;

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem Umowy podwykonawcy, termin
wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez podwykonawce powinien by¢
ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczeéniej niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego za
wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) ptatno$c¢ faktur nastepowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, po
uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robdt zrealizowanych przez
podwykonawce;

7) brak zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z umowy;

8) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowaé w formie pisemne;.

5. Podwykonawca przy zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ma obowigzek:

1) przedkfadania Zamawiajacemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, i jej
zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezer do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o dalsze podwykonawstwo, i do jej

zmian; g
’ C‘Qé)
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3) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, orazich zmian.

. Zatacznikiem do umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami jest zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajacemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy uméw o wartoéci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy, z tym, ze wyfaczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw.

Niezaleznie od postanowier niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania robdt objetych przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosié¢ Zamawiajagcemu z co
najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié
podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.

§14
Sita wyzsza

Strony oswiadczajg, ze nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan
wynikajgcych z zawartej Umowy, o ile sg wynikiem nadzwyczajnych zdarzen niezaleznych od woli Stron,
zdefiniowanych w ust. 2, a powstatych w trakcie realizacji Umowy, i ktorych zadna ze Stron nie byta w stanie
przewidziec.

Strony uwazajg za site wyzszg zewnetrzne zdarzenia, ktérych wystapienie nie byto mozliwe do przewidzenia
w chwili podpisywania umowy, takie jak w szczegdélnosci: trzesienie ziemi, powddz, pozar, katastrofa w
transporcie, wojna i dziatania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjatkowy, strajk powszechny, akty wtadzy
panstwowej, epidemie, choroby masowe.

. W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strony zobowigzuja sie, ze:

1) niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z sita wyzsza na nalezyte
wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢. Strona, ktéra powotuje sie na powyzsze
okolicznosci jest zobowigzana udowodnic, ze miaty one decydujacy wptyw na realizacje jej zobowigzan
umownych. W tym celu Strona przedtozy o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace wptyw tych
okolicznosci na nalezyte wykonanie Umowy;

2) na podstawie otrzymanych o$wiadczeri i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, jedna Strona w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem
odnosnie do wptywu okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sity wyiszej na nalezyte wykonanie
Umowy. Jezeli Strona otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania;

3) w kazdym czasie moga uzgodni¢ w szczegdlnoéci, ze okres obowigzywania Umowy ulegnie
odpowiedniemu wydtuzeniu o czas trwania przeszkdd zwigzanych z sitg wyiszg lub ich bezpoérednich
nastgpstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania

Umowy, a takze mozliwos¢ rozwigzania Umowy.
3 X
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4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jesli bedzie to mozliwe, w zaistnialych okolicznosciach, o ktérych mowa w
ust. 1-3, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania, aby terminowo i nalezycie wywigzac sie ze swoich
zobowigzar umownych, a takze bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkdd, jakie mogg powstaé
w wyniku zaistnienia tych okolicznosci.

5. W okresie trwania sity wyzszej Zamawiajacy zapewnia, ze podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania,
aby wspiera¢ Wykonawce podczas realizacji Umowy.

§15
Odstapienie od Umowy
1. Odstgpienie od Umowy, z zastrzezeniem ust. 2, moze nastapi¢ w przypadkach prawem przewidzianych.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstagpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomoséci o powyzszych okolicznosciach;

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczynzgodnie zUmowa, a zwtoka przekracza
7 dni mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie, Zamawiajgcy moze
ztozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie 7
dni;

3) powzigcia przez Zamawiajacego informacji o nienalezytym wykonywaniu przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidtowe] realizacji
przedmiotu Umowy,

4) gdy faczna warto$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20 % kwoty maksymalnego
wynagrodzenia wynikajacego z umowy.

3. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Odstgpienie moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu ktérejkolwiek

z przestanek o ktérych mowa w ust. 2.

§16
Odbiory prac

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane prace do czasu odbioru koricowego robot.

2. Odbior koricowy jest dokonywany po pisemnym zgtoszeniu gotowoéci do odbioru przez Wykonawce.

3. Warunkiem przystgpienia do procedury odbioru koricowego jest potwierdzenie gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Potwierdzenie gotowosci do odbioru koficowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpi w ciggu
14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Do
udziatu w odbiorze zaproszeni bedg przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele instytucji
wskazanych przez Zamawiajacego. Nieobecno$é przedstawiciela Wykonawcy badZ Zamawiajgcego na
odbiorze koricowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz waznoéci ustalen poczynionych przez
komisje.

6. Z czynnosci odbiorowych beda sporzadzane protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

7. Jezeli w trakcie odbioru koricowego ujawnione zostang wady podlegajgce usunieciu, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je w terminie okreslonym w protokole odbioru koricowego. Wady te nie moga

wptywac na bezpieczeristwo oraz prawidtowg eksploatacje wykonanego obiektu budowlanego. ,Q/Oté/ -
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8. W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy — niezaleznie od innych przystugujacych mu uprawniei - ma prawo powierzy¢ usuniecie wad
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Rozpoczecie odbioru koicowego robdt budowlanych nastgpi nie péiniej niz 14 dni od dnia potwierdzania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru koricowego.

10. Protokot odbioru koficowego robdt stanowi podstawe uznania prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
oraz wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu Zamawiajacego z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach braku
sprzeciwu na zgtoszenie zakonczenia robdt lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

§17
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sgd wiasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na realizacje Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na
ostatni adres podany przez Wykonawce.

4. Wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy nie mogq by¢ przedmiotem przelewu
bez zgody Zamawiajgcego. Zakaz dokonywania cesji wierzytelnosci pod rygorem niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z péin. zm.) i ustawy Pzp.

6. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajace na realizacji zadania pn.:

»Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciggu ul. Klubowej w Skarbimierzycach w Gminie Dobra”

i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego
gwarancjg:

10.

Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesigcy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego
prac i podpisania protokotu odbioru wykonanych prac.

. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uizytych materiatach

i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szk6d powstatych w  zwigzku
z wystgpieniem wady lub wad prawnych.

. Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda
0 bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozer lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dnilub ze wzgledéw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzenia o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarangji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw serwisowych, zamontowanych systemoéw
technologicznych i urzagdzeri oraz egzekwowaniem usunigcia wad, ktdre wystapig
w okresie gwarancji, w imieniu Zamawiajgcego, prowadzi Uzytkownik obiektu.
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