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ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM ZE SRODKOW INTERREG
[l A 2004 -2006

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA
Rozwdj infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra —
transgraniczne rowerowe szlaki turystyczne”
Projekt nr NT/MV-BB-PL/3.B3.2005.110

UMOWA NR: ...

Niniejsza Umowa zawarta zostata pomiedzy:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Przebudowa drogi powiatowej
nr 0611 Z Dobra — Bartoszewo, zostalty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte
Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Rob6t oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w
ramach postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo
zaméwien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Umowy, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé

Nazwa zamdwienia: Rozwdj infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra —
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niniejszego Umowy, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegdélne Umowy (Czesc Il);

(c) Warunki Ogolne Umowy (Czesc |);

(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(e) Dokumentacja projektowa

(f)  wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej)

(g) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Umowy.

4. Zamawiajagcy, w uznaniu wykonania Robo6t oraz usunigecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposéb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy

— Zatwierdzona Kwota Umowy (wtacznie z VAT):

....................................................................................... PLN

L0531 SRR PLN)
WY VAT e a e PLN
(STOWNIE ... PLN)

5. Zaptaty bedg dokonywane w PLN

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowe. Niniejsza
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajacego]

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

W charakterze

[pieczeé Wykonawcy]

Nazwa zamdwienia: Rozwdj infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra —
transgraniczne rowerowe szlaki turystyczne
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CZESC I

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE UMOWY

Roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne
12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_ wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Umowy sktadajg sie Czesé | — "Warunki Ogodlne", ktére stanowig wyzej
wymienione  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czesé¢ Il — "Warunki

Szczegdlne", ktdre zmieniajq i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robdét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Umowy.

Nazwa zamoéwienia: Rozwdj infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra —
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE UMOWY

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Umowy pozostaja wigzace o
ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.

Nazwa zamdwienia: Rozwdj infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra —
transgraniczne rowerowe szlaki turystyczne
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okres$lajg prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych i
Warunkéw Szczegolnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdinych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdziat1 Postanowienia ogdine
1.1 Definicje
111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1  ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki,
Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.) oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006
r. Nr 164, poz. 1163 z pézn. zm.)

1.1.1.3 “List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie “List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogodlnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontrakiu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedq odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ”“Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”, wigczony do kontraktu, zwierajacy opis
robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
roku w sprawie Sszczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty,. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je =zastgpi¢ okresleniem
”Oferta” i wszelkie odniesienia do “Dokumentow Ofertowych” w niniejszych
Warunkach oznaczac beda odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujacq Definicje:
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1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowienh Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z przepisami
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze byé podpisana
pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukohczenie Robot.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4  ”Inzynier” — robwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

114 Pieniadze i ptatnosci

<1.1.4.6 ”Waluta obca” na koncu tej Definicji dodaje sie stowa ,,i jest to Euro”.

<1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych badz

wynikajacych z zapiséw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokét z negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i zamiennych w oparciu o
klauzule 13.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 ”"Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6z. zm.) i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ”Ksigzka Obmiaréow” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie “Koszt plus
rozsadny zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiata (2%) tego
Kosztu.

1.3 Przeptyw informaciji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koricu podpunktu (a) po stowach "w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byc¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszehAstwo dokumentéow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejnosé
waznosci taka, jak dokumenty, ktore modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

<1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecia.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
.............. Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robodt], Wykonawca otrzyma Projekt
Budowlany oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy
organ.
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].
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Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone =zostalo w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

112 Poufne szczegéty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaC szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.

1.14  Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej
z tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Rozdziat2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa ”i na
koszt”.

Rozdziat 3  Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich

obowigzkéow czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkow

Ogodlnych:

(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera]

) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robof]

) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(g) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sgsiadujgcg nieruchomosé moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé
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kazdg takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczhna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula
13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i

pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w
Specyfikacjach, jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robdt.

4.2 Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie .

W ostatnim zdaniu niniejszej klauzuli termin ,21 dni” skresla sie i zastepuje terminem
»30 dni”.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania si¢” dodaje
sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy’

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14
dni’;
Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (), (9):
(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylgcznie
za zgodg Zamawiajgcego;
(f)  zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o
roboty budowlane z Podwykonawca;
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawcyg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy
wyrazit zgode na zawarcie umowy.
(g) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcédw muszg by¢ zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:

Do zatwierdzania ptatnosci dla podwykonawcow stosuje sie postanowienia klauzuli
5.4
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4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona i

dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak okreslono
w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robdét budowlanych,
okreslong w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia
jego zgodnosci z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac¢ on bedzie:
(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;
(c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;
(d)procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w

terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

410 Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejacqg
infrastrukturg techniczna,”.

411 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalno$ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem
Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z
Warunkami Kontraktu.

418 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i

opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robat,
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
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419 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Robo6t objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

Klauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezpfatnie] skresla sie
jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach. >

4.21 Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz
(i) prognoze' Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycenal, klauzuli 13 [Zmiany i korekty]
oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
(i) uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci]
w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przedfozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym
udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktérego personel moze
réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgacego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie =zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

1 Kwota, ktdrg ostatecznie zaptaci Zamawiajacy zgodnie z Kontraktem (Cena Kontraktowa) moze rézni¢ sie od Zatwierdzonej
Kwoty  Kontraktowej. Termin ‘prognoza’ oznacza tutaj informacje na temat zmian Ceny Kontraktowej lub jej korekt,
wprowadzanych zgodnie z przytoczonymi klauzulami, jaka Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w raporcie lub raportach z
postepu.
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Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Czes¢ Dziennikdw Budowy zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przed Datg Rozpoczecia Robdt, na pozostate przed Datg Rozpoczecia Robét
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktory wydat
Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w
brzmieniu:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujgcych z
Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody,
wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalaciji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcédw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiladz lokalnych, przedsiebiorstw i witascicieli, wymagane do niezbednego
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zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze
zazgdac¢ od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zada od Wykonawcy”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a
wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wtgczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete
cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robét.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na kohcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z osdb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajgcyg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajacego.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w
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8.2

zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a

nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy, w

zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat

Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia

beda dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspekiora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzadu zawodowedo;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do

rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie programu Robét

przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W

uzgodnieniu z witadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego

Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni

udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci

Robé6t. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste

wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy

zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzgdzenia do
uktadania asfaltu, itp.), zawierajgca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich

opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu

jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je

witadzom petng mozliwosé¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo w

probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w

pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie Robo6t podany jest w Zataczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skres$la sie i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt]l. Wykonawca winien przechowywac¢ na Terenie Budowy kopie
programu Robét sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich
rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czesS¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]. Inzynier zachowuje prawo
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Zzgdania aktualizacji Programu w kazdym czasie.

8.7 Kary za zwloke

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
W przypadku, gdy kary umowne za zwitoke nie pokryjg szkody, Zamawiajacy ma
prawo zgda¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Rozdziat 10Przejecie przez Zamawiajacego

10.1. Przejecie Robét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiasciwych
wtadz lokalnych.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Rozdzial 120bmiary i wycena

121 Obowiazkowe obmiary Robét

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i
przechowywat Ksigzke Obmiarow. Ksigzka Obmiaréw winna by¢é prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robdt, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiarow Robét oraz wyniki obmiaréw winny byé
wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwiocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i
podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

12.2 Metoda obmiaru
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b) szczegdtowe metody i zasady obmiardw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar
Robot.

12.3 Wycena

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét
sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.
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Rozdziat 13Zmiany i korekty

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majgca wplyw na:
(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢é dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do
Kontraktu nie moze byé podpisana pézniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na
Ukonczenie Robdét.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzule 13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata

141 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprocz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow
prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce.>

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, Rozliczen
wykazujacych szczegbtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczacych kwalifikowalno$ci
kosztow oraz umozliwic Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug
wymagan Zamawiajgcego.
Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcag i Inzynierem dotyczgaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

14.4 Plan ptatnosci
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca opracuje plan ptatnoéci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu
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ptatnosci w terminie 30 dni od od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci
obejmuje raty w jakich ma zostaé zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie
nie ustalono inacze;j:

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera

Klauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robof] skresla sie jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczace  wyodrebnienia  kosztow  (lub  wartosci)  kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnos$ci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mégt wystawi¢”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Pfatnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zalgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ziozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) kwote poswiadczong w Przej$ciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w
ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych
zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na kohcu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzien dokonania zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego

kwotg zaptaty.

14.8 Opdzniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
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opoznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony
rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej
skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.16 Gwarancja zaptaty

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zaptaty za roboty
budowlane (Dz.U. Nr 180, poz.1758), w przypadku wystgpienia Wykonawcy z
zadaniem wystawienia gwarancji ptatnosci ustala sie ze:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz ... dni
roboczych od otrzymania wystgpienia Wykonawcy.

- dodatkowy termin (zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy) bedzie nie krétszy niz ... dni
roboczych od otrzymania wystgpienia Wykonawcy.

- strony po podpisaniu umowy ustalajg wspolnie wysoko$¢ gwarancji zaptaty za
roboty budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (np. gwarancja w
wysokosci trzech kolejno nastepujacych po sobie ptatnosci, zgodnych z planem
ptatnosci).

- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzezeniem art. 4 Ustawy i
moze on by¢ odjety z jego ptatnosci.

Rozdzial 15Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze
zazgdac wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Rozdziat 16Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1  Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na kohcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastgpujace stowa: “jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdziat 18 Ubezpieczenia

18.1  Ogodlne wymagania dla ubezpieczen
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Na koncu niniejszej klauzuli 18.1. dodaje sie nastepujacy tekst:

Bez ograniczenia swoich zobowigzan, odpowiedzialnosci i obowigzkéw wynikajacych z
niniejszego kontraktu, Wykonawca na wilasny koszt zawrze i utrzyma w mocy i przedtozy
przed Datg Rozpoczecia , wszystkie wymienione w Klauzuli 18 polisy ubezpieczeniowe wraz
ze wszystkimi zatgcznikami i aneksami, w tresci i ubezpieczycielami zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego i na zgadanie Zamawiajacego przedstawi dowody ich zawarcia i wazno$ci,
najpézniej jednak na 7 dni roboczych przed ekspiracjg danej umowy ubezpieczenia lub
ptatnosci sktadki/raty sktadki z danej umowy ubezpieczenia.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach

,Zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania

Zmian]’

Na koncu akapitu dziewigtego dodaje sie tekst:
W zwigzku z faktem, Zze w niniejszych warunkach nie przewiduje sie Kwot
Tymczasowych, wykonawca moze dochodzi¢ roszczen o dodatkowg zaptate na
zasadach ogolnych.

20.2. Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 [Powotanie Komisji Rozjemczej] skresla sie jako nie majgca zastosowania w
niniejszych Warunkach i zastepuje nastepujaca;

,»20.2 Sad powszechny

Spory, powstate w trakcie wykonywania Kontraktu, nie rozstrzygniete przez porozumienie
Stron Kontraktu, beda ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.”

Klauzule 20.3 do 20.8 [Powotanie Komisji Rozjemczej] skresla sie jako nie majace
zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Rozdziat 21Dziatania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Rozdziat 22 Klauzule koncowe
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22.1

223

22.4

22.5
22.6.

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw
publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione
w gtdbwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtébwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoétfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajgcego].

Wykonawca nie moze przyjaé zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzic¢
Zzadnej dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzySci niezgodnych 2z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany
postanowieh Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci przepiséw ustawy Prawo zaméwien
publicznych jest niewazna.

Kontrakt moze by¢ rozwigzany w kazdym czasie za porozumieniem stron.

Wykonawca w czasie prowadzenia robét na obiektach, eksploatowanych przez
Zamawiajacego winien kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajgcym sposoéb zajecia
obiektu, tak aby zachowa¢ ciggto$¢ pracy obiektu
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CZESC 2
ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

00T 011 =11 A 1 o

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym o$wiadczamy, iz udzielamy
= 4= 1= T = =T T
........................................................................... , jako gtéwny dituznik, gwarancji w
imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2
Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od
Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej
Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostac
sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczno$ci
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie wazna
w wysokosci 100% do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia, plus 30 dni. Gwarancja
nalezytego wykonania Kontraktu bedzie wazna w wysokosci 30% do dnia wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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