Police, dnia 25 pazdziernika 2021 r.

Znak: PINB.5162.17.2016. BK

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art. 77 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.08.2021r. (data wplywu do PINB) Parafii

Rzymskokatolickiej pw. Swietej Urszuli Ledéchowskiej w Buku, 72-003 Buk 23

zmieniam,

decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach z dnia
30.12.2016 r., znak: PINB.5162.17.2016.MM, w zakresie zmiany terminu
wykonania robét budowlanych, majacych na celu doprowadzenie budynku
koséciota do wlasciwego stanu technicznego

z dnia 31 grudnia 2019 r., do dnia 30 grudnia 2023 r.

Pozostate warunki decyzji z dnia 30.12.2016 r., znak: PINB.5162.17.2016.MM,

pozostajg bez zmian.
Uzasadnienie:

Pismem z dnia 5.08.2021 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietej  Urszuli
Ledéchowskiej w Buku, wystgpita z wnioskiem o zmiane terminu wykonania
obowigzku natozonego Ww postanowieniu z dnia 30.12.2016 r., znak:
PINB.5162.17.2016.MM, wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Policach, wskazujac ze: "Z uwagi na etapowanie prac wynikajgce z kwot
przyznawanych dotacji, Parafia nie byla w stanie ukonczy¢ zadania w zakreslonym w decyzji
terminie. Nie mniej jednak wszystkie prace sq bez przerwy na biezgco wykonywane (....)."
Do wniosku inwestor dotaczyt wykaz wykonanych robot budowlanych, ktére
potwierdzajg etapowa realizacje decyzji ograniu.

Organ nadzoru budowlanego po dokonaniu analizy akt uznaje, ze uptyw terminu,
zakreslonego przez PINB do wykonania obowigzku natozonego w ramach
wszczetego postepowania - nie powoduje, Ze wygasa sam obowigzek inwestora
wykonania tego obowiazku (np. zakonczenia robot, ktérych zadat organ). Zwazyt
nalezy, ze przepisy ustawy Prawo budowlane nie okreslajg dtugosci omawianego
terminu, dlatego okreslenie tego terminu ustawodawca pozostawia do uznania
organu.

Ustalony termin powinien uwzgledniac zakres natozonych obowiazkéw, realia
danej sprawy, tak aby obiektywnie mozliwe byto jego dochowanie. Organ nadzoru
budowlanego  winien zawsze umozliwic  sprawcy uzyskanie  dowodu
potwierdzajacego zgodnos¢ zrealizowanej inwestycji z przepisami. Realizacja
wykonanych robét budowlanych zalezna jest od woli i $rodkow finansowych



inwestora i taczy sie z koniecznoscig spetnienia okreslonych przestanek.
Jezeli inwestor dochowuje nalezytej staranno$ci w realizacji obowigzku, ale wynikng
przeszkody w dochowaniu terminu, na ktére nie ma wptywu, to organ moze 6w
termin przedtuzy¢, badz przywrécic.

Tym samym organ nadzoru budowlanego wuznaje argument Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Swietej Urszuli Ledéchowskiej w Buku, co do zmiany terminu
wykonania obowigzku natozonego ww. decyzjg PINB, za zasadny.

Wobec powyzszych ustalen orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
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trzymuja:
1.)Parafia Rzymskokatolicka
pw. Swietej Urszuli Ledéchowskiej w Buku,
2. Powiat Policki Wydziat Komunikacji
Transportu i Drog Starostwa Polickiego w/m
3. Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
Waty Chrobrego4, 71-502 Szczecin
4. PINB a/a
Do wiadomosci:
1. Starosta Policki w/m




